



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.10.2016 года (нарастающим итогом)
муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	Наименование проекта
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных  источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источник-ов
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Реконструкция. Монтаж и ремонт уличного освещения по улице Калинина, Липовая (часть территории № 1) установка светильников
	25 шт
	35 шт
	746 000,0
	672 700,0
	67 300,0
	6 000,0
	332 000,0
	302 120,0
	29 880,0
	0
	332 000,0
	302 120,0
	29 880,0
	0
	370 580,0

	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, ул. Садовая, ул. Ленинградская
	05, км
	0,903
	522 955,3
	468 900,0
	46 855,3
	7 200,0
	515 685,0
	468 900,0
	46 785,0
	0
	515 685,0
	468 900,0
	46 785,0
	0
	0,0

	Итого
	
	0
	1 268 955,3
	1 141 600,0
	114 155,30
	13 200,0
	847 685,0
	771 020,0
	76 665,0
	0
	847 685,0
	771 020,0
	76 665,0
	0
	370 580,0



	Глава администрации поселения   ________А.М. Скороделов
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник сектора экономики и финансов    ________М.Р. Перевалкина
	
	
	
	

	                                                                    
	
	
	
	_____________
	_______Л.В. Бурак______
	

	Исполнитель    М.Р. Перевалкина 8(81379)91343
	
	
	
	
	(подпись)                          
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]к ежеквартальному отчету на 01.10.2016 года  соглашение 42/143 от 14.04.2016 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Реконструкция, монтаж и ремонт уличного освещения по ул. Калинина, Липовая (часть территории № 1)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт с ООО «Стройвектор» К10-08/16 от 08.08.2016 г.   ООО «ПрофСтрой-Ком»  К6-07/16 от 27.07.16 г

	1.2.
	Выполнение работ по реконструкции, монтаж и ремонт уличного освещения по ул. Калинина, Липовая
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
	Выполнены работы по ул. Калинина на сумму 332000,0 рублей

	1.3.
	Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 о 12.09.2016г

	2.
	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская (часть территории № 2)

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт ООО «Транзит-М» К3-07/16 от 21.07.16г;
ООО «Транзит-М» К8-07/16 от 27.07.16г

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановления профиля дорог
	Выполнены работы на сумму 515685,0 рублей

	2.3.
	Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 30.08.16г; 
Акт № 1 от 30.08.16г

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 01 октября 2016 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	Исполнены в полном объёме контракты: К10-08/16 от 08.08.2016г; К3-07/16 от 21.07.2016г; К8-07/16 от 27.07.2016г

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.10.2016 года от 03.10.2016 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	октябрь



	
	Глава администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение_________А.М. Скороделов
МП




