



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.01.2017 года (нарастающим итогом)
муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	Наименование проекта
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.01.2017 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных  источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источник-ов
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Ремонтные работы по монтажу, ремонту линий уличного освещения по ул. Калинина, Садовая, Ленинградская (часть территории № 1)
	53 шт
	53 шт
	746 000,0
	672 700,0
	67 300,0
	6 000,0
	[bookmark: _GoBack]745 916,08
	672 700,0
	67 216,08
	6000,0
	414 000,0
	370 580,0
	37 336,08
	6000,0
	0,0

	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская (часть территории № 2)
	0,903 км
	0,903 км
	522 955,3
	468 900,0
	46 855,3
	7 200,0
	522 885,0
	468 900,0
	46 785,0
	7 200,0
	7 200,0
	0,0
	0,0
	7 200,0
	0,0

	Итого
	
	
	1 268 955,3
	1 141 600,0
	114 155,30
	13 200,0
	1 268 801,08
	1 141 600,0
	114 001,08
	13 200,0
	421 116,08
	370 580,0
	37 336,08
	13 200,0
	0,0



	Глава администрации поселения   ________А.М. Скороделов
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник сектора экономики и финансов    ________М.Р. Перевалкина
	
	
	
	

	                                                                    
	
	
	
	_____________
	_______Л.В. Бурак______
	

	Исполнитель    М.Р. Перевалкина 8(81379)91343
	
	
	
	
	(подпись)                          
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
к ежеквартальному отчету на 01.01.2017 года соглашение 42/143 от 14.04.2016 года

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I.	Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий п. Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Ремонтные работы по монтажу, ремонту линий уличного освещения по ул. Калинина, Садовая, Ленинградская (часть территории № 1)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт с ООО «Стройвектор» К10-08/16 от 08.08.2016 г.   ООО «ПрофСтрой-Ком»  К6-07/16 от 27.07.16 г, ЭА5-11/16 от 15.11.16г

	1.2.
	Выполнение работ по реконструкции, монтаж и ремонт уличного освещения по ул. Калинина, Липовая
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
	Работы выполнены в полном объеме

	1.3.
	Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от
 19.09.2016г, акт № 1 от 12.09.2016г, акт №1 от 28.11.2016г,

	2.
	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская (часть территории № 2)

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	Муниципальный контракт ООО «Транзит-М» К3-07/16 от 21.07.16г;
ООО «Транзит-М» К8-07/16 от 27.07.16г

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановления профиля дорог
	Работы выполнены в полном объеме

	2.3.
	Приёмка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	Акт № 1 от 30.08.16г; 
Акт № 1 от 30.08.16г

	II.	Контроль за реализацией муниципальной программы «Обеспечение мероприятий, направленных на развитие территорий п. Мельниково муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год»

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 15 ноября 2016 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	Исполнены в полном объёме контракты: К10-08/16 от 08.08.2016г в сумме 332000,0 руб.; К3-07/16 от 21.07.2016г в сумме 199903,0 руб.; К8-07/16 от 27.07.2016г в сумме 315782,0 руб.;
К6-07/16 от 27.07.16 г в сумме 222000,0 руб., ЭА5-11/16 от 15.11.16г в сумме 185916,08 руб.

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.01.2017 года от 09.01.2017 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	октябрь



	
	Глава администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение_________А.М. Скороделов
МП




