



ОТЧЕТ
об использовании предоставленной субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджетам поселений в целях софинансирования расходных обязательств поселений, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-оз «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»
по состоянию на 01.07.2016 года (нарастающим итогом)
муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области


	Наименование проекта
	Плановые показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением
	Фактические показатели результативности использования субсидии
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.07.2016 (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2016 года
	Неиспользованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных  источников
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источник-ов
(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств местного бюджета (рублей)
	За счет средств внебюджетных источников
(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Реконструкция. Монтаж и ремонт уличного освещения по улице Калинина, Липовая (часть территории № 1) установка светильников
	25 шт
	0
	746 000,0
	672 800,0
	67 200,0
	6 000,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	672 800,0

	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, ул. Садовая, ул. Ленинградская
	05, км
	0
	522 955,3
	468 800,0
	46 955,3
	7 200,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	468 800,0

	Итого
	
	0
	1 268 955,3
	1 141 600,0
	114 155,30
	13 200,0
	0,00
	0,00
	0,00
	0
	0,00
	0,00
	0
	0
	1 141 600,0



	Глава администрации поселения   ________А.М. Скороделов
	
	
	
	
	Согласовано:                                                                председатель комитета  по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	

	
	
	
	
	
	

	Начальник сектора экономики и финансов    ________М.Р. Перевалкина
	
	
	
	

	                                                                    
	
	
	
	_____________
	_______Л.В. Бурак______
	

	Исполнитель    М.Р. Перевалкина 8(81379)91343
	
	
	
	
	(подпись)                          
	(фамилия, инициалы)
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	



Приложение № 1
[bookmark: _GoBack]к ежеквартальному отчету на 01.07.2016 года 

Ежеквартальный отчет 
Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение муниципального образования Приозерский муниципальный район Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты») 
по достижению целевых показателей результативности использования субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых показателей результативности использования субсидии

	
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель
	Ожидаемый результат
	Состояние исполнения

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы

	1.
	Реконструкция, монтаж и ремонт уличного освещения по ул. Калинина, Липовая (часть территории № 1)

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	04.07.16 года размещение запроса котировок, (в связи с задержкой разработки и утверждения сметной документации)

	1.2.
	Выполнение работ по реконструкции, монтаж и ремонт уличного освещения по ул. Калинина, Липовая
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
	

	1.3.
	Приёмка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	2.
	Отсыпка автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская (часть территории № 2)

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	04.07.16 года размещение запроса котировок, (в связи с задержкой разработки и утверждения сметной документации)

	2.2.
	Выполнение работ по отсыпке автомобильных дорог общего пользования по ул. Выборгская, Садовая, Ленинградская
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Восстановления профиля дорог
	

	2.3.
	Приёмка объекта в порядке установленном муниципальным контрактом
	В сроки, предусмотренные муниципальным контрактом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	

	II. Контроль за реализацией муниципальной программы

	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе: 
	
	
	
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 01 октября 2016 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 03 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Отчет на 01.07.2016 года от 22.06.2016 года

	2.
	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использование бюджетных средств
	



	
	Глава администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение_________А.М. Скороделов
МП




