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ОТЧЕТ

(ежеквартальный)

о достижении значения целевого показателя результативности предоставления субсидии из областного бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Мельниковское сельское поселение  на реализацию областного закона от 15 января 2018 года № 3-оз          «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территориях административных центров муниципальных образований Ленинградской области» и  о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

по состоянию на 01.09.2018 года (нарастающим итогом)

	Наимено-вание проектов
	Детализированные требования к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)
	Фактические значения детализированных требований к достижению целевого показателя результативности предоставления субсидии 
	Сведения об объемах финансирования
	Исполнено на 01.10.2018 года (нарастающим итогом)
	Исполнено за последний квартал 2018 года
	Неисполь-зованный остаток  межбюджетного трансферта (рублей)

	
	
	
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)*
	За счет средств бюджета муници-пального образова-ния (рублей)*
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей) *
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебюд-жетных источни-ков

(рублей)
	Всего (рублей)
	За счет средств областного бюджета (рублей)
	За счет средств бюджета муници-пально-го образо-вания (рублей)
	За счет средств внебю-джетных источни-ков

(рублей)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Установка детской площадки, приобретение малых архитектурных форм по ул. Ленинградская, 6 в п. Мельниково
- детский городок

- скамейки

- песочница

- качель
	1 комп.

2 шт.

1 шт.

1 шт.
	1 комп.
2 шт
1 шт
1 шт
	586448,00
	532000,00
	51 448,0
	3000,00
	51 448,0
	0
	51 448,0
	0
	51 448,0
	0
	51 448,0
	0
	532000,00

	Приобретение и установка локальной канализационной системы по ул. Школьная, 3 в п. Мельниково
	1шт.
	0
	565000,00
	532000,00
	30000,00
	3000,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	532000,00

	Итого
	 
	 
	1151448,00
	1064000,00
	81448,00
	6000,00
	51448,0
	0
	51448,0
	0
	51 448,0
	0
	51 448,0
	0
	1064000,00


* в соответствии с Соглашением (дополнительным соглашением)

	И.о.главы администрации муниципального образования    ___________    _С.Д. Николаев_      
	
	
	
	
	

	                                                                                              (подпись)          (фамилия, инициалы)
	
	
	
	

	Начальник сектора экономики и финансов     ___________   ___М.Р. Перевалкина
	
	
	

	                                                                                       (подпись)       (фамилия, инициалы)
	
	
	
	
	

	Исполнитель       Николаев С.Д. 8 8137991193   Перевалкина М.Р.  8 813 79 91343
	
	
	
	
	
	

	                                  (фамилия, инициалы, номер телефона)
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Приложение 

к ежеквартальному отчету

                   на 01.10.2018 года 
Ежеквартальный отчет 

Администрации муниципального образования Мельниковское сельское поселение о ходе реализации Плана мероприятий («Дорожной карты») 

по достижению значения целевого показателя результативности предоставления субсидии 

	
	Наименование проектов и мероприятий по их реализации
	Срок исполнения *
	Ответствен-ный исполнитель
	Ожидае-мый результат
	

	I. Реализация мероприятий муниципальной программы (подпрограммы):



	1.
	Установка детской площадки, приобретение малых архитектурных форм ул. Ленинградская, 6 в пос. Мельниково
	

	1.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	 В связи с длительным сроком подготовки аукционной документации МК № ЭА-005/18 заключен 20.08.2018г

	1.2.
	Выполнение работ по установке детской площадки, приобретению малых архитектурных форм в ул. Ленинградская, 6 в пос. Мельниково
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Благоустройство территории
	 ООО «Благоустройство городов».

В соответствии со сроком

	1.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	До 01.10.2018 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	 Акт от 17.09.2018г. Исполнение в сроки, предусмотренные МК, по 28.09.2018 г

	2.
	Приобретение и установка локальной канализационной системы ул. Школьная, 3 в пос. Мельниково

	2.1.
	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ 
	Не позднее 2 месяцев с момента подписания соглашения о предоставлении субсидии
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Заключение контракта
	В связи с жалобой в УФАС и отмены закупки проведены работы по устранению замечаний, повторно объявлена котировка, рассмотрение заявок 28.09.18г

	2.2.
	Выполнение работ по приобретению и установке локальной канализационной системы ул. Школьная, 3  в пос. Мельниково
	В срок до 01 октября текущего финансового года
	Подрядная организация
	Установка локальной канализационной системы
	В соответствии со сроком

	2.3.
	Приемка объекта в порядке, установленном муниципальным контрактом
	До 01.10.2018 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл
	Акт приемки-передачи объекта заказчику подрядчиком
	В соответствии со сроком

	II. Контроль реализации муниципальной программы (подпрограммы):



	1.
	Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы), в том числе: 
	

	1.1.
	приемка и оплата выполненных работ
	До 01 октября 2018 года
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Исполнение муниципального контракта в полном объеме
	В соответствии со сроком

	1.2.
	подготовка ежеквартальных отчетов о достижении значения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии и о расходах бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия,

в соответствии с Соглашением 
	Ежеквартально до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Отчет по освоению целевых показателей по Соглашению с Комитетом
	Подготовлен отчет на 01.10.2018 г.

	2.
	Корректировка муниципальной программы (подпрограммы) и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством
	При корректировке местного бюджета
	Администрация МО Мельниковское сельское поселение Лен. Обл.
	Наиболее эффективное использова-ние бюджетных средств
	Планируется корректировать соглашение в связи с проведением повторной котировки
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