






2 .1 . Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального 
контракта на выполнение 
работ

Не позднее 2 
месяцев с момента 
подписания 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии

Администрация
МО
Мельниковское 
сельское 
поселение Лен. 
Обл.

Заключение
контракта

В связи с 
жалобой в 
УФ АС и 
отмены 
закупки 
сроки
передвинуты 
МК № КЛ­
ЮЯ 8 от 
08.10.2018г

2 .2 . Выполнение работ по 
приобретению и 
установке локальной 
канализационной системы 
ул. Школьная, 3 в пос. 
Мельниково

В срок до 01 
октября текущего 
финансового года

Подрядная
организация

Установка
локальной
канализацио
иной
системы

Выполнение 
работ по 
приобретени 
ю и установке 
локальной 
канализацион 
ной системы 
ул.
Школьная, 3 
в пос.
Мельниково
19.10.2018г

2 .3 . Приемка объекта в 
порядке, установленном 
муниципальным 
контрактом

В сроки,
предусмотренные
муниципальным
контрактом

Администрация
МО
Мельниковское 
сельское 
поселение Лен. 
Обл

Акт
приемки-
передачи
объекта
заказчику
подрядчик
ом

Акт от 
19.10.2018г. 
Исполнение в 
сроки,
установленны 
е МК по 
19.10.2018г

3 . П р и о б р етен и е  и у ст а н о в к а  си стем ы  в од о о ч и стк и  у л . Ш к о л ь н а я , д .З  пос. М ел ьн и к ов о

3 .1 . Проведение конкурсных 
процедур и заключение 
муниципального 
контракта на выполнение 
работ

Не позднее 1 
месяца с момента 
подписания доп. 
соглашения о 
предоставлении 
субсидии

Администрация
МО
Мельниковское 
сельское 
поселение Лен. 
Обл.

Заключени 
е контракта

МК №Е20- 
11/18 от 
20.11.2018г

3 .2 . Выполнение работ по 
приобретению и 
установке системы 
водоочистки ул. 
Школьная, 3 в пос. 
Мельниково

В срок до 
15декабря 
текущего 
финансового года

Подрядная
организация

установка
системы
водоочистк
и

Выполнение 
работ по 
приобретени 
ю и
установке
системы
водоочистки
ул.
Школьная, 3 
в пос.
Мельниково
14.12.2018г

3 .3 . Приемка объекта в 
порядке, установленном 
муниципальным 
контрактом

В сроки,
предусмотренные
муниципальным
контрактом

Администрация
МО
Мельниковское 
сельское 
поселение Лен.

Акт
приемки-
передачи
объекта

заказчику

Акт от 
14.12.2018г 
Исполнение в 
сроки,
установленны




